

ЭТАП	ОПИСАНИЕ РИСКА	ПОСЛЕДСТВИЯ	ВЕРОЯТНОСТЬ	ВЛИЯНИЕ	МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
Управление проектом	Недооценка сроков и трудоёмкости	Задержка релиза, перерасход бюджета	Средняя	Высокое	Регулярный пересмотр план-графика, отчётные созвоны с командой	Переприоритизация задач, привлечение дополнительных ресурсов
Клиентская часть	Проблемы с производительностью интерфейса	Снижение пользовательского опыта, негативные отзывы	Средняя	Среднее	Оптимизация кода, тестирование на разных устройствах	Оптимизация графики и запросов, выпуск патча
Клиентская часть	Сложности интеграции с API Яндекс Афиши	Недостаток информации по событиям, некорректное отображение мероприятий или сбой	Средняя	Среднее	Тестирование API на раннем этапе, кэширование данных	Использование резервного API или временное отключение функций
Серверная часть	Нарушение безопасности данных (утечка, взлом)	Потеря доверия пользователей, блокировка в Google Play	Низкая	Высокое	Аудит безопасности, шифрование, проверка запросов	Изоляция инцидента, восстановление данных, уведомление пользователей
Серверная часть	Перегрузка серверов при росте пользователей	Снижение производительности, падения сервиса	Средняя	Высокое	Нагрузочное тестирование, масштабируемая архитектура	Расширение серверных мощностей, временные ограничения нагрузки
Тестирование	Недостаточное тестирование перед релизом	Ошибки в продакшне, негативные отзывы	Средняя	Высокое	Введение обязательного QA-цикла, автоматические тесты	Hotfix и приостановка релиза
Развёртывание	Отказ Google Play из-за несоответствия политикам	Задержка релиза	Низкая	Среднее	Проверка соответствия политикам Google	Исправление нарушений, повторная отправка
Развёртывание	Отрицательные пользовательские отзывы при запуске	Снижение рейтинга приложения	Средняя	Среднее	Бета-тестирование с целевой аудиторией	Мониторинг отзывов, выпуск обновлений
Все этапы	Текучесть команды / нехватка специалистов	Задержки по срокам, потеря компетенций	Средняя	Высокое	Резервирование ключевых ролей, документация процессов	Онбординг новых сотрудников, пересмотр планов